
学校中心机房搬迁工作计划表
	日期
	内  容
	负责人
	主要参加人

	3月21日
	召开各相关单位参加的搬迁准备会议、协调安排搬迁各方工作。
	杨蕴坚
	搬迁小组全体人员

	3月21日
	提出各自系统的搬迁要求，安排各自系统给出备份方案，备份完成时间、系统允许断电搬迁最晚关机时间、要求搬迁后系统最晚开机时间、搬迁后的测试计划，搬迁前、中、后设备和系统厂家支持方案以及给出负责系统设备的应急处理预案。
	杨蕴坚
	搬迁小组全体人员

	3月26日
	向学校提交搬迁工作报告，校领导审批搬迁方案。
	杨蕴坚
	搬迁小组全体人员

	3月22日-4月2日
	搬迁前准备工作。联系各系统运行支持厂商。27日各系统交备份、测试计划；
	何国银
	搬迁小组全体人员

	3月27日
	各单位及各应用系统交满足要求的备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	杨蕴坚、何国银
	搬迁小组全体人员

	3月27日
	 “校园网光缆”的线序表及割接顺序，给出详细清单；
	丁光月
	李明

	3月27日
	 “学校网站群”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	何国银
	

	3月27日
	 “ILAS”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	何国银
	

	3月27日
	 “一卡通”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	徐亮
	胡俊

	3月27日
	 “后勤消费”系统交备份方案、脱机使用时间，联机使用时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；交搬迁期间停止充值通知、服务中心服务业务、学生三天生活方面的哪些相关事情需要做通知方案或紧急预案
	胡俊
	徐亮

	3月27日
	 “核心交换机”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	李明
	夏正伟

	3月27日
	 “网络”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	夏正伟
	李明

	3月27日
	 “UPS”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	李明
	段伟

	3月27日
	 “电力电源”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	陆洪
	段伟

	3月27日
	 “教务”系统交备份方案、开关机时间、深度测试计划，厂家支持方案及联系人信息，应急处理预案；
	邱长虎
	

	3月27日
	 组织成立每栋学生公寓一名学生，教师公寓一名教师的测试组，建立“学生区网络”系统深度测试计划方案，保证每栋楼在4月4日上午学生网络割接完成有人测试，并且在3月26日将测试小组人员名单及联系方式发给信息技术中心；
	陈琳
马云亮
	学生及教工

	3月27日
	通知全校师生停网情况，时间表；要保证通知到每一个学生、教工及相关人员；
	李灏
	陈琳

	4月2日下午
	各系统异地备份；备份检查，多备份；备用服务器、交换机；商家设备保障，确认签字；
MIS系统（邱长虎），招生就业网站（汪琴、龙凤），OA及内网（李灏），董事会数据（刘淼），保卫系统（曹希伟），档案系统（裴晓华），宣传数据及校报（赵颖、王艳青），财务系统（陶进），设备管理系统（罗翔），心理咨询中心数据（陈天军），老消费系统（胡俊），课件系统（邱长虎），MIS（邱长虎），教务处网站（邱长虎），ILAS（何国银），网站群（何国银），一卡通（徐亮），交换机数据（李明），人事考勤会议系统（徐亮），WAP（王辉），校园信使（徐亮），综合信息发布（王辉），查询软件（王辉），门禁系统（徐亮）。
	何国银
	搬迁小组全体人员，刘淼

	4月3日-7日
	值班车为机房建设搬迁工作提供保障支持
	贝华
	张栋

	4月3日-7日
	6名搬运工为机房建设搬迁工作提供保障支持
	罗翔
	

	4月3日-7日
	物管中心提供夜宵为机房建设搬迁工作夜班加班人员提供保障支持
	叶琳
	

	4月3日-7日
	物管中心为机房建设搬迁工作夜班加班人员提供8床位休息保障支持
	叶琳
	

	4月4日-6日
	物管中心为机房建设搬迁工作期间食堂用餐采用脱机，暂停充值等应急保障工作
	叶琳
	

	4月3日-8日
	水电中心为机房建设搬迁工作提供电力抢修和维护工作电力保障支持
	陆洪
	

	4月3日-8日
	保卫处为机房建设搬迁工作提供机房安全保障支持
	曹希伟
	

	4月3日-8日
	校办为机房建设搬迁工作提供校内协调保障支持
	刘冬梅
	

	4月3日16时
	准备好设备清理场地、帐篷。准备好清洁工具和设备。
	马云亮
	孔佳琪

	4月3日16时
	准备好搬迁记录本和照相设备，记录搬迁全过程和关键部位
	孔佳琪
	马云亮

	4月3日16时
	检查搬迁准备情况，再次确认各系统的备份确认签字。
	何国银
	王辉

	4月3日18时
	检查系统安全，开始对校园网络的服务器、托管服务器关机，图书馆服务器及交换机关机；
	何国银、夏正伟
	王辉

	4月3日18时
	检查MIS系统安全，对MIS及课件等服务器关机，下架，清理，搬迁；
	邱长虎
	何国银

	4月3日18时
	检查董事会系统安全，对董事会系统及托管服务器关机，下架，清理，搬迁；
	刘淼
	何国银

	4月3日18时
	检查OA系统安全，对OA系统及托管服务器关机，下架，清理，搬迁；
	李灏、邱长虎
	何国银

	4月3日18时
	检查档案系统安全，对档案系统及托管服务器关机，下架，清理，搬迁；
	裴晓华、邱长虎
	何国银

	4月3日18时
	检查心理咨询中心系统安全，对心理咨询中心系统及托管服务器关机，下架，清理，搬迁；
	赵翠荣
	何国银

	4月3日18时
	检查系统安全，开始对校园网络的交换机、服务器关机；
	李明、夏正伟
	段伟

	4月3日18时
	UPS厂家技术人员到位。检查UPS系统安全，开始对三特UPS负责切换，三特UPS关机为搬迁做好准备；
	李明、夏正伟
	段伟

	4月3日16时
	检查一卡通电控、浴控、开水独立运行系统安全，保证这些系统不受搬迁影响；
	徐亮
	李喆

	4月3日18时
	检查系统安全，开始对校园网络的服务器关机，图书馆服务器及交换机设备下架、搬迁、清理。
	何国银
	王辉

	4月3日18时
	检查系统安全，开始对校园网络的交换机、服务器设备下架、搬迁、清理；
	李明
	段伟

	4月3日18时
	电信4支队伍人员到场，检查网络光缆，分离先后顺序，为割接的准备工作。各类设备到位，备用设备到位。电信的电源专家协助UPS搬迁和恢复。
	黎刚、丁光月
	李明

	4月3日18时
	6名搬运工到现场待命。
	罗翔
	马云亮

	4月3日18时
	UPS搬迁和电源布线人员到位。
	陆洪
	段伟

	4月3日19时
	检查消费新系统商务网关和老系统工作站工作情况，开始对消费终端设备进行脱机设置处理； 
	胡俊
	徐亮、李喆

	4月3日19时
	检查系统安全，开始对一卡通网络的交换机、服务器关机； 
	徐亮、夏正伟
	李喆、胡俊

	4月3日19时
	检查服务器，开始对一卡通网络的交换机、服务器设备下架、搬迁、清理； 
	徐亮
	李喆、胡俊

	4月3日19时
	由UPS厂家技术人员开始做三特UPS接线断开。记录线序。断电批准人（杨蕴坚），断电监视人（何国银），断电操作确认人（李明），断电操作人（段伟、UPS技术人员）
	段伟
	李明

	4月3日19时
	检查三特UPS系统安全，开始对三特UPS设备下架、搬迁、清理；
	段伟、李明
	陆洪、搬运、电信电力专家

	4月3日19时
	搬运UPS机头到楼下。由厂家技术人员做三特UPS接线。检查记录线序。
	段伟
	李明、电信电源

	4月3日19时
	UPS接入电源线路迁移，电池线迁移，布线，连接测试加电等。电安全检测人（杨蕴坚）
	陆洪
	李明，段伟

	4月3日19时
	开始校园网络光缆分离、回抽、割接、布线、溶解的工作；
	丁光月、李明
	电信光纤施工队伍、电信布线施工队伍

电信系统维护人员

绿网服务技术人员

	4月3日22时
	开始学生区光缆分离、回抽、割接、布线、溶解的工作；电信学生区设备搬迁；
	丁光月、李明
	

	4月4日7时
	教育网、电信网、学生区光纤溶接完成；
	丁光月、李明
	

	4月4日10时
	校园网所有光纤溶接完成；电信访问设备恢复，学生区上外网访问恢复；
	丁光月、李明
	

	4月4日8
	设备搬迁、清理、上架设备，接网线。
	何国银、李明、徐亮
	王辉、段伟、李喆

	4月4日9时
	UPS搬迁和电源布线人员到位。
	陆洪
	段伟

	4月4日9时
	由UPS厂家技术人员开始做梅河UPS接线断开。记录线序。
	段伟
	李明

	4月4日9时
	搬运梅河UPS机头到楼下。由厂家技术人员做梅河UPS接线。断电批准人（杨蕴坚），断电监视人（何国银），断电操作确认人（李明），断电操作人（段伟、UPS技术人员）检查记录线序。
	段伟
	李明、电信电源

	4月4日9时
	梅河UPS接入电源线路迁移、布线，电池线迁移，布线，连接测试加电等。供电安全检测（杨蕴坚），机柜双路供电的各插座电压和电流情况，并成型记录，检查者签字（李明、段伟）（总负责杨蕴坚）
	陆洪
	李明，段伟

	4月4日9:40
	电信学生区上网交换机及相关设备加电,开机运行，开机过程中监控UPS波动；
	丁光月、李明
	段伟

	4月4日10时
	电信学生区上网情况测试，各楼栋的测试学生、教工上网测试外网访问情况；
	马云亮
	学生及教工

	4月4日12时
	将各楼栋的测试外网上网访问情况汇总交给信息技术中心
	马云亮
	学生及教工

	4月4日
	光纤跳线安装、服务器跳线安装，故障处理、网络测试；
	何国银、李明
	

	
	以下设备加电前，需向供电安全测试人（段伟）确认电源安全和供电方案（双路），并做电压电流测试，登记测试结果，测试人签字（段伟）
	段伟
	杨蕴坚

	4月4日
	董事会服务器加电运行、核心交换机（6509、8606、4506）、邮件DNS等服务器、认证服务器、MIS服务器、课件服务器设备加电测试；开机过程中监控UPS波动；排除故障；
	何国银、李明
	邱长虎、刘淼、段伟

	4月5日
	校园网页服务器、ILAS服务器、图书馆网页服务器、一卡通服务器、老消费系统服务器、OA服务器、招就服务器、档案管理服务器、心理咨询服务器、其他服务器和交换机设备加电测试；加电过程中监控UPS波动；排除故障；
	何国银、徐亮、李明
	胡俊、李灏、赵颖、王艳青、汪琴、陈琳、叶琳、陶进、段伟、王辉、李喆、马云亮、孔佳琪等

	4月5日
	各系统按照测试计划对本系统进行深度测试，异构网测试，校外教育网、电信网测试。
	何国银、徐亮、李明
	邱长虎、胡俊、李灏、赵颖、王艳青、刘淼、汪琴、陈琳、叶琳、陶进、段伟、王辉、李喆、马云亮、孔佳琪

	4月6日
	行政楼1至4楼网络测试，发现问题及时报告，通知相关责任人立即解决。
	段伟
	搬迁小组全体人员
电信4支队伍技术人员，厂家支持人员

	4月7日
	组织各单位对“校园网络办公区”各网站、外网访问、内网访问、各系统网站访问的测试，测试服务器和校园网的各项功能，发现问题及时报告，通知相关责任人立即解决。
	何国银
	搬迁小组全体人员
电信4支队伍技术人员，厂家支持人员

	4月6日
	各系统交测试报告，并签字确认系统是否恢复正常运行；
	何国银
	搬迁小组全体人员

	4月6日
	处理搬迁过程中遇到的问题；
	李明、何国银、徐亮
	全体相关人员

	4月7日
	早上8点前，力争全面恢复校园网及各应用系统，用户可正常使用。按应急预案解决遗留问题； 
	何国银、李明、徐亮
	搬迁小组全体人员

	搬迁需要到场的厂商
	1、梅河（段伟），2.锐捷（李明），3.绿网（李明），4.电信施工人员（李明），5.时光软件（何国银），6.新中新（徐亮）、7.强智（邱长虎），……
	何国银
	搬迁小组全体人员

	搬迁需要到场的校园网用户
	1.MIS系统，2.招就业网站，3.课件系统，4.校内部网站及OA系统，5.供电系统，6.学生区上网设备，7.一卡通用户，8.校外网站及校报用户，9.董事会托管服务器
	何国银、李明、徐亮
	搬迁小组全体人员

	后勤保障
	机房建设搬迁工作组全体人员提供保障支持（值班车、搬运工、夜宵、后半夜休息，食堂用餐采用脱机，暂停充值，6日恢复联机运行物管中心做好应急处理，停网停系统通知校办）
	杨蕴坚
	搬迁小组全体人员

	支援协调
	搬迁搬运管理、机器清洁协助、场地管理、校外人员管理
	马云亮
	钱时彤

	信息中心后勤
	搬迁场记、摄影
	孔佳琪
	马云亮

	信息中心后勤
	后勤保障
	钱时彤
	孔佳琪

	协调指挥
	总指挥：金国杰副校长；

1、机房搬迁现场总指挥：詹萌（18995637200）；

2、现场总协调：杨蕴坚（18995637255），夏正伟；

3、现场技术负责：何国银；

4、机房各系统责任人：各自系统负责人；

5、电源、UPS等：李明、段伟；杨蕴坚
6、弱电（网络、光纤）：李明、何国银、徐亮；

7、一卡通：徐亮、何国银、李喆；

8、空调、动环监控、视屏监控：杨蕴坚、夏正伟、李明；

9、系统、服务器、网络监控系统：夏正伟、何国银；

10、服务器清洁：各自系统负责人；

11、机柜清洁：马云亮、王辉、段伟、赵欣；

12、搬运指挥及现场安全：马云亮；

13、现场照相：孔佳琪；

14、资料记录及场记：孔佳琪；

15、后勤保障：钱时彤、孔佳琪；

16、布线跳线材料准备：李明、何国银；

17、搬运前各系统负责人确认签字确认并记录：何国银；

18、搬迁前的通知公告：何国银；

19、搬迁前要提前与各设备和系统厂商联系沟通，要求他们届时提供有力的现场技术支持。原则是谁负责谁联系谁保证。

20、卸下设备在新机房大门外进行清洁后入新机房安装上架。马云亮负责现场管理；
	杨蕴坚
	信息技术中心全体



