武昌首义学院
院学〔2022〕14号


关于印发《武昌首义学院嘉鱼校区2021级学生行李搬迁武昌校区工作实施方案》

的通知
全校各单位：
现将《武昌首义学院嘉鱼校区2021级学生行李搬迁

武昌校区工作实施方案》予以印发，请各单位遵照执行。

                               武昌首义学院
 2022年8月1日

武昌首义学院学校办公室             2022年8月1日印发

主动公开

武昌首义学院嘉鱼校区2021级学生行李搬迁

武昌校区工作实施方案

学校嘉鱼校区2021级学生总计3333人，行李共计9999件。为确保今年行李搬迁工作的顺利进行，特制订武昌首义学院嘉鱼校区2021级学生行李搬迁武昌校区工作方案。
一、组织领导
学校成立嘉鱼校区2021级学生行李搬迁武昌校区工作领导小组。

组  长：邹星庐、金国杰

副组长：李雪、李平、王保健
成  员：学生处、嘉鱼校区工作部、保卫处、各学院党总支书记；
嘉鱼工作部、各学院根据搬迁任务书制定各院（部）的搬迁方案。
二、搬迁时间

2022年8月10日-8月15日

三、具体分工

1.学生处

（1）制定嘉鱼校区2021级学生行李搬迁武昌校区工作实施方案；

（2）指导嘉鱼校区工作部制定搬迁任务书；

（3）下达任务书给嘉鱼校区工作部、各学院、保卫处、搬家公司；
（4）统筹协调搬家公司行李搬运及车辆调度等相关工作；

（5）协调做好两个校区间的各个环节和流程的衔接工作；

（6）负责武昌校区的后勤保障工作。
2.嘉鱼校区工作部

（1）制订嘉鱼校区工作部2021级学生行李搬迁迁武昌校区工作方案；

（2）配合制定搬迁任务书；

（3）按任务书做好人员分工以及嘉鱼校区2021级学生行李的分流、数量的清点等衔接工作；

（4）协调好搬家公司的食宿和防暑降温物品，准备编织袋、标签贴、透明胶带等物品备用；

（5）负责嘉鱼校区的后勤保障工作。

3.各学院

（1）制订本学院嘉鱼校区2021级学生行李搬迁武昌校区工作方案；

（2）按任务书做好两个校区的人员安排及分工；

（3）做好2021级学生行李进、出宿舍的引导、接收、数量的清点与验收等工作。

4.保卫处（宿管中心）
（1）清理闲杂人员，维护现场行李安全； 

（2）负责校内交通运行，维护安全秩序；
（3）宿管中心按照任务书配合学生处、嘉鱼校区工作部提前做好两个校区宿舍的准备工作，保障进出顺畅。

四、搬迁流程

1.嘉鱼校区工作人员负责分流、清点行李件数。搬家公司将行李运上车后，辅导员验收签字、搬家公司签字，嘉鱼校区指挥人员告知武昌校区车辆编号；
    2.武昌校区指挥人员通知对应学院接车、引导搬家公司进

入宿舍，根据嘉鱼行李验收单进入宿舍验收搬入行李，验收人签字、行李验收单交所属学院负责人复核，最后交学生处审核；

3.行李在最后验收的过程中如有不符，请第一时间向学院负责人反映并及时与学生处联系。
五、任务书

任务书由学生处会同嘉鱼校区工作部、宿管中心根据实际情况共同制定，详情见附件1。
六、工作要求
1.高度重视，精心组织。各学院要认真组织，周密计划，把工作落实落细，有条不紊，积极推进,做好个人防护，确保搬迁工作稳妥平安。
2.各负其责，紧密配合。一定要按照要求和任务，主动积极地加以落实。各学院要树立大局观念，充分发挥主体意识，管理到位、责任到位、人员到位，严格把控时间节点，确保搬迁顺利完成。

3.以上各时间安排如有变化，将另行通知。
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